Tidsplan - Ringsted Forsyning A/S – Separatkloakering af Balstrupvej mv.

	2024																																																	
	Februar					marts				april				maj					juni					juli				august				september				oktober					november				december				
Aktivitet	**uge**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**
Tilbudsperiode																																																			
Licitation og kontraktafklaring																																																		
Opstart, udførelse (anstilling mv.)																																																		
Anlægsarbejde - Drikkevand, Balstrupvej																										F	F																							F
Anlægsarbejde - Fjernvarme, Balstrupvej																										E	E																							E
Anlægsarbejde - Fjernvarne og kloak Haslevvej																										R	R																							R
Anlægsarbejde - Kloak, Balstrupvej																										I	I																							I
Anlægsarbejde - Fjernvarme, drikkevand og kloak, Egevej																										E	E																							E
Anlægsarbejde - Kloak, Mellem Broerne																																																		
Anlægsarbejde - Afsluttende belægningsarbejder																																																		
Aflevering og afrigning af arbejdsplads																																																		

AMB, UCON
Ver. 1.0 - 30-01-2024