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1. Indledning 
Nærværende tillæg nr. 16 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005, 
omhandler sanering og fornyelse af den del af det gamle fællessystem i Ringsted 
midtby, der er opland til Kværkeby Bæk. 
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Figur 1 Oversigt. Ringsted Bys fælleskloakerede afløbssystem med overordnet 
angivelse af flowretning og topografisk skel.  
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Tillægget bygger dels på en saneringsplan for hele den fælleskloakerede del af 
Ringsted Midtby. Planen (bilag 5) indeholder en beskrivelse afløbssystemets 
geografiske og topografiske struktur, fysiske tilstand og hydraulisk kapacitet.  
 
Dels på en mere detaljeret saneringsplan for oplandet til Kværkeby Bæk (bilag 
6). Denne plan indeholder desuden løsningsforslag (på skitseniveau) til 
renovering/sanering af kloaksystemet i oplandet, samt et forslag til prioritering og 
investeringsbehovet for udførelse af planen.  
 
Målet med saneringsplanen er at få fornyet kloakken i takt med, at den slides, 
således at funktion og værdi fastholdes.  
 
Overordnet er fællessystemet i Ringsted i dårlig stand og har i vid udstrækning 
ikke tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme de fremtidige krav til 
vandføringsevne / funktion. 
 
Formålet med dette tillæg er derfor at skabe lovgrundlaget for at forny og sanere 
den del af fællessystemet i Ringsted midtby, der er opland til Kværkeby Bæk. 
 

2. Lovgrundlag 
Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, hvor 
det står anført, at ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af 
spildevand”. 
 
I bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 er i § 5 stk. 4 anført, at 
”Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i 
kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker 
ændringer i forudsætninger for planen ”. 
 
Byrådets forslag til spildevandsplanen offentliggøres med oplysning om, at der er 
en indsigelsesfrist på 8 uger fra offentliggørelsen. 
 
Forslaget til spildevandsplanen sendes til det relevante miljøcenter til orientering 
samtidig med offentliggørelsen. 
 
Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3. 
 

3. Eksisterende forhold 

3.1 Lednings- og renseanlæg 
Den centrale midtby består af et gammelt fællessystem, både regn- og 
spildevand, som blandes med ”rent” spildevand (koncentreret) fra nyere områder. 
Regn- og spildevandet bliver ledt samlet til Centralrenseanlægget på Møllevej via 
pumpestationen ved Hybenvej. 
 
Pumpestationen og ledningerne hertil kan ikke transportere alt regnvandet. 
Derfor vil der, når det regner over en vis mængde, ske overløb med indhold af 
spildevand til både Kværkeby Bæk og Ringsted å fra dette opland.  
 
Centralrenseanlægget på Møllevej udleder det behandlede regn-og spildevand til 
Høm Lille Å. 
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Figur 3 Principdiagram for kloaksystemets opbygning 
 
Der er risiko for kælderoversvømmelser alle steder i et fællessystem. Der er 
registreret oversvømmelser i den nordlige ende af Nørregade, på Bøllingsvej og 
Teglovnsvej. 
 
Fællesledningerne i Kværkeby Bæk oplandet er en del af ledningssystemet i den 
centrale midtby, som samlet er tv-inspiceret og hydraulisk vurderet. Ledningerne 
har en høj alder. 22 % af ledningerne er afskrevet, og i løbet af de næste 10 år vil 
tallet nå op på 38%. 
 
Ved tv-inspektion er ledningernes fysiske tilstand vurderet, og 30 % af 
ledningerne har et fysisk indeks, der ligger mellem 8 og 10 på en skala fra 1-10, 
hvor 10 er dårligst.  
 
Den hydrauliske kapacitet er vurderet med en model på status. På nedenstående 
fig. ses med rødt markeret hvilke ledninger, der ikke er store nok efter 
klimatilpasning eller dem der skal udskiftes pga deres nuværende tilstand. 
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3.2 Udløb  
Der er udløb fra området via UA25 - et overløb til Kværkeby Bæk med 
spildevandspåvirket regnvand fra betonbassinet ved Kompagniet. Herudover 
påvirker regnvandet fra området også overløb til Ringsted Å ved 
bassinanlæggene på Korsevænget og Hybenvej. De sidstnævnte påvirkes også 
af regnvand fra andre fælleskloakerede områder. 
Iflg modelberegningerne er der overløb til Kværkeby Bæk 4 gange om året fra 
betonbassinet ved Kompagniet. I alt udledes 7500 m3/år, hvilket svarer til 1125 
kg COD/år og 23 kg tot-P/år. 

3.3 Recipienter 
Området er beliggende i oplandet til Kværkeby Bæk, men påvirker ved overløb 
Ringsted Å. Begge vandløb hører til Suså-systemet. 
 
Ringsted Å og Kværkeby Bæk skal opfylde miljømålene i statens vandplaner og 
er desuden beskyttede mod tilstandsændringer efter naturbeskyttelseslovens §3. 
For begge vandløb gælder at de skal opfylde målet god økologisk tilstand. På 
mindre strækninger hvor vandløbene gennemløber moseområder er miljømålet 
dog godt økologisk potentiale.  
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Vandløb med god økologisk tilstand må kun være svagt ændrede som følge af 
menneskelig aktivitet og må kun afvige lidt fra den tilstand, der normalt gælder for 
uberørte vandløb.  
Vandløbenes tilstand bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbsfaunaindeks 
(DVFI). Ud fra vandløbets sammensætning af smådyret beregnes en indeksværdi 
også kaldet faunaklasse gående fra 1 til 7. Faunaklasse 7 repræsenterer den 
optimale tilstand i et vandløb. Kravet til målopfyldelse i Kværkeby Bæk og 
Ringsted Å er faunaklasse 5. Målet skal være opfyldt senest 31. december 2015. 
 
Hverken Kværkeby Bæk eller Ringsted Å lever på nuværende tidspunkt op til 
målet god økologisk tilstand.   
 
Kværkeby Bæk er påvirket af ringe vandføring især om sommeren. Der ledes 
meget regnvand fra bymæssig bebyggelse til Kværkeby Bæk og det fører til 
hyppigere oversvømmelser af de vandløbsnære arealer nedstrøms for 
Kværkeby. Kværkeby Bæk er således i perioder præget af for lille vandføring og i 
andre perioder af for stor vandføring. Desuden bidrager spildevandstilledning, 
dårlige fysiske forhold og grødeskæring til manglende målopfyldelse.  
 
Ringsted Å er et stort vandløb med en god afledningskapacitet. Dog bliver der 
også ledt meget regnvand til Ringsted Å fra bymæssig bebyggelse og der 
arbejdes for at forsinke disse udledninger for at opnå et mere naturligt 
afstrømningsmønster i vandløbet. Påvirkningen af spildevand vurderes som en 
meget væsentlig årsag til den manglende målopfyldelse i Ringsted Å. 
 
 

3.4 Gældende spildevandsplan 
Nuværende spildevandsplan indeholder ikke en detaljeret sanerings- og 
investeringsplan for Ringsted by.  

 

4. Fremtidige forhold  
Som fastsat i tillæg 14, er Ringsted Kommunes mål for fremtiden at fjerne så 
meget regnvand som muligt fra spildevandsledningerne og fra renseanlæggene. 
Derudover skal der tages hensyn til, at ikke alle områder er lige egnede 
(hydraulisk set) til en fuld separering regn- og spildevand, idet tætbebyggede 
dele af den indre bys karré-lignende bebyggelse kan være svært tilgængelige 
mht. at skille regn- og spildevand under ejendommene.  
 
Der er derfor områder, hvor det er mere hensigtsmæssigt at semi-separere. Det 
vil sige kun fraskille dele af regnvandet, f.eks. tagvand/overfladevand fra 
bygningernes facader mod vej samt vejafvanding. Fuld separation skal så ske, 
når bygningerne totalrenoveres. 
I Kværkeby Bæk oplandet er områder ved Sct. Knudsgade og Dagmarsgade 
udpeget til områder med semi-separering (se bilag 3). Det øvrige opland ændrer 
status fra fælleskloakeret til fremtidig separatkloakeret, det vil sige regn- og 
spildevand skilles. (Se bilag 1) 
 

4.1 Ledningsanlæg 
Der skal udføres forskellige tiltag i oplandet for at opnå den bedste løsning for 
sanering. Hovedparten af området skal separatkloakeres. Det betyder at der i 
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fremtiden skal ligge en lille spildevandsledning og en stor regnvandsledning i 
vejarealet.  
I det udvalgte område med semi-separering ligger yderligere en halvstor 
fællesledning, og den skal lægges helt frem til det eksisterende betonbassin med 
nødoverløb til Kværkeby Bæk. Enkelte af de eksisterende ledninger har en 
størrelse og tilstand der gør at de kan anvendes i det fremtidige anlæg. 
Ledninger lægges således, at selvrensningsevnen sikres. Det betyder at 
ledninger i et par tilfælde må graves dybere på nogle strækninger, og for at få 
systemerne til at hænge sammen bliver det nødvendigt at opstille 
pumpestationer.  
 
I Søndergade og Nørregade er separatkloakering påbegyndt inden 
udarbejdelsen af nærværende tillæg, dog uden at berørte ejendomme er påbudt 
at ændre den interne kloak. Plan for tilslutning af disse ejendomme er beskrevet i 
kap. 5.2. 
 

4.2 Bassiner  
En naturlig følge af separering er, at der tilføres Kværkeby Bæk større mængder 
regnvand. For at udjævne belastningen af åen opsamles regnvandet i bassiner 
inden det udledes i recipienterne. Det er et mål, at regnvandsbassiner skal 
etableres  så de indgår naturligt i landskabet og bidrager væsentligt til områdets 
rekreative og naturmæssige værdi.  
 
Betonbassinet ved Kompagniet anvendes fortsat som sparrebassin for 
fællesvand. Spildevandet heri bliver mere koncentreret, men belastningen så lille, 
at overløbet reduceres til et nødoverløb. Udledningen fra bassinerne skal svare til 
1 l/sek pr. ha., svarende til naturlig afstrømning. 
  
Den samlede hydrauliske belastning af Kværkeby Bæk med regnvand fra 
bymæssig bebyggelse må ikke øges i forhold til status. Derfor skal der vurderes 
om der skal etableres bassiner andre steder eller ske andre tiltag.  

 

4.3 Udløb 
Det eksisterende udløb fra regnvandsbassinet ved Batteriet (UA50) udvides med 
det nye opland, så det svarer til den naturlige afstrømning 1 l/s/ha. 
Det eksisterende overløb fra betonbassinet ved Kompagniet () reduceres til et 
nødoverløb. 
 
 

4.4 Vandløb 
For Kværkeby Bæk gælder, at der stilles store krav til forsinkelse af tilledt 
overfladevand, og i øvrigt reduktion af tilledt spildevand. 
 
Antallet af spildevandsudledninger til Kværkeby Bæk reduceres fra 4 overløb til 0 
pr år, og den aflastede mængde med 7500 m3/år. Ved Hybenvej og 
Korsevænget reduceres overløbsmængden med 55%, hvilket giver basis for en 
ændret styring af det overordnede system, med prioritering af, at få det ”kraftige” 
spildevand hurtigt til renseanlægget og opbevaring af det tyndere i bassiner hvor 
risikoen for overløb er. 
 
Hidtil er det meste af regnvandet blevet ledt til renseanlægget på Møllevej via 
fællessystemerne. Med en separering af regnvand og spildevand, vil regnvandet 
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fremover blive ledt til det naturlige opland - Kværkeby Bæk. Dette vil mindske 
udledningsmængderne fra renseanlægget til Høm Lilleå. Regnvandet fra det 
semiseparerede opland vil fortsat blive ledt til Høm Lilleå via renseanlægget. 
 
 

4.5 Ringsted Centralrenseanlæg 
Sanering af kloakker i Ringsted by og direkte udledning af regnvand til recipient 
medvirker til, at der skal renses en mindre vandmængde på Ringsted 
Centralrenseanlæg. 
 
De behandlede vandmængder i tørvejrssituationen kan opgøres til 3,3 mio m3/år. 
Hertil kommer regnvandsmængden, som i 2011 var 1,2 mio m3/år. 
Regnvandsmængden afhænger også af resten af det fælleskloakerede areal fra 
midtbyen, og regnvand fra Benløse og Nordøstoplandet. 
 
Ringsted Centralrenseanlæg har en udledningstilladelse på 148.000 PE, og er i 
dag belastet med ca. 80.000 PE. 
 
Udledningen fra renseanlægget sker via UA21 til Høm Lilleå. 
 

4.6 Beregningsforudsætninger for regnvand 
Ved udskiftning og nyanlæg af ledninger anvendes dimensioneringsgrundlag 
som beskrevet i Tillæg 14 til Spildevandsplan 2005 – oktober 2011. Tillægget 
beskriver strategi og mål for fremtidens kloakker, og omhandler bl.a. fastlæggelse 
af regnmængder og sikkerhedsfaktorer til dimensioneringen af nye anlæg. 
 

4.7 Befæstelsesgrader 
Det er generelt et mål at så lidt regnvand som muligt ledes direkte til kloakkerne, 
og at områder befæstes så lidt som muligt. 
 
Nye kloakanlæg er dimensioneret ud fra befæstelsesgrader, som er opmålt på 
luftfoto, og dannet som gennemsnit for delområder.  
Befæstelsesgraderne kvalificeres med samtidig måling af nedbør og flow. De vil 
blive fastlagt for den samlede midtby samtidig. Indtil da er de oprindelige 
dimensioneringsforudsætninger gældende (fremgår af spildevandsplan 1990).  
 
 

5. Administrative forhold 
 

5.1 Berørte ejendomme/matrikler 
Oversigt over de berørte matrikler og de tiltag, der skal foretages for den enkelte 
ejendom, kan ses af bilag 2.   

5.2 De enkelte ejendommes tilslutning 
Når regn- og spildevandsstikledningerne er ført frem til skel på den enkelte 
parcel, påhviler det grundejeren for egen regning at adskille regn- og spildevand 
på egen grund og tilslutte det til de nye stik. 
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Det bemærkes, at i anlægssituationen vil de eksisterende fællesstik blive tilsluttet 
det nye spildevandsstik midlertidigt, således at ejendommen til enhver tid kan 
aflede sit spildevand indtil separeringen er gennemført. 
 
Når anlægsarbejdet med separering eller semiseparering af eks. fællessystemer 
er gennemført, vil grundejerne blive givet en frist for separering på egen grund. 
Dette sker via påbud. 
  
Fristen for nye separatkloakeringsprojekter, som endnu ikke er opstartet, 
fastsættes til 6 måneder. 
 
For udførte anlæg i Nørregade og Søndergade gælder årstal for udførelse i bilag 
2 som tilslutningsfrist. Det vil sige, at fristen for tilslutning af ejendommene i 
Søndergade vil være i 2014 mens tilslutningsfristen for Nørregade vil være 2015. 
 
Præcis frist for tilslutning af de enkelte ejendomme meddeles efterhånden som 
anlægsprojekterne sættes i gang. På kortbilag 4 er det dog muligt at se inden for 
hvilke rammer/år, de enkelte ejendomme forventes at blive berørt. 
 

5.3 Servitutpålæg eller arealafståelse 
Ledningsanlæg lægges som hovedregel i vejarealet, stier og andre offentlige 
tilgængelige arealer. De afskærende ledninger lægges så vidt muligt i eller langs 
vejareal. 
Bassinudbygningen kræver erhvervelse af arealer både til bassinerne samt de 
tilhørende ledningsanlæg, hvilket vil ske enten ved frivillige aftaler på 
ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation. Endelig placering af 
bassiner og tilhørende ledningsanlæg kræver detailprojektering og vil derfor ikke i 
alle tilfælde kunne endeligt vedtages med dette tillæg.  
 
Følgende matrikler forventes i forbindelse med tillægget at skulle afgive areal 
eller blive pålagt servitut i forbindelse med anlægget til kloakering: 
 

53, Ringsted Bygrunde 
1bs, Ringsted markjorder 
56p, Ringsted markjorder 
58a, Ringsted markjorder 
1a, Skt. Jørgensgård, Ringsted jorder 
1c, Skt. Jørgensgård, Ringsted jorder 
1d, Skt. Jørgensgård, Ringsted jorder 

 
 
 

5.4 Betalingsvedtægt og ejerforhold 
 
De nye kloakanlæg er offentlige og anlægges og drives af Ringsted Spildevand 
A/S. Udgifter til etablering af det nye offentlige kloaknet med tilhørende stik (frem 
til skel) afholdes af Ringsted Spildevand A/S.  
 
Udgifter til separering af de interne kloakledninger på ejendommen, afholdes af 
grundejer. 
 
Ejendomme som er tilsluttet det eksisterende fællessystem og har betalt 
tilslutningsbidrag hertil, vil ikke blive opkrævet tilslutningsbidrag ved separering 
eller semiseparering. 
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Opkrævning af vandafledningsbidrag påvirkes ikke af ændring fra fællessystem til 
separatsystem. 

 

5.5 Tids- og investeringsplan 
 
Saneringsarbejder beskrevet i nærværende tillæg planlægges udført i perioden 
frem til 2020. Det udføres over en længere årrække for at kunne prioritere andre 
områder indimellem, hvis behovet skulle vise sig. 
 
Den geografiske udbredelse af etapeopdelingen fremgår af bilag 4. I 
nedenstående skema ses investeringsbehovet i oplandet fordelt på de enkelte 
etaper. Denne saneringsplan omhandler kun en mindre del af det samlede 
kloakerede opland i Ringsted Kommune, og saneringsplanens økonomi skal 
koordineres med efterfølgende saneringsplaner for de øvrige områder. 
 
 
Etape Vej / gade Overslagspris 

(mio kr.) 
Årstal for 
udførelse 

0 Nørregade. Kloakseparering og 
afskæring af regnvand (+Søndergade 
incl Køgevej 14) 

9,7 2012 

1 Afskærende regnvandsledning (Batteriet) 11,2 2012-2013 
2 Teglovnsvej, øst 6,7 2013 
3 Teglovnsvej, vest 6,1 2014 
4 Afskærende regnvandsledning (bag 

hallerne) 
5,5 2014-2015 

5 Valdemarsgade og skolen 6,8 2015 
6 Anlægsvej, Prinsensvej m.v. 12,4 2015-2016 
7 Dagmarsgade, Sct Knudsgade 9,0 2017 
8 Bøllingsvej, Skolegade 4,6 2018 
9 Anlægsvej, Haraldsvej m.v. 4,4 2019 

10 Tvær Allé 2,6 2019-2020 
11 Sct. Gertrudsvej m.v. 3,2 2020 

 
 

5.6 Offentliggørelse 
I henhold til kapitel 4 i Spildevandsbekendtgørelsen BKK nr. 1448 af 11/12 2007, 
vedtager og godkender kommunalbestyrelsen spildevandsplaner, herunder tillæg 
til spildevandsplanerne. 
 
Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan eller tillæg hertil skal 
offentliggøres med oplysning om, at der indenfor en frist på mindst 8 uger er 
adgang til at kommentere det fremlagte forslag. 
 

5.7 Miljøvurdering 
Ringsted Kommune har foretaget en miljøscreening af nærværende tillæg til 
Spildevandsplan 2005. Det er vurderet, at tillægget ikke danner grundlag for 
anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor udarbejdes der 
ikke en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer (lov nr. 936 af 24/9 2009). 
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5.8 Behandling af bemærkninger 
Indsigelser til tillægget er behandlet ved vedtagelsen d. 8. april 2013 i Byrådet. 
Indkomne bemærkninger har blandt andet betydet, at der er sket en forlængelse 
af tilslutningsfristen for allerede udførte anlæg og Teglovnsvej, således at alle 
ejendomme har minimum 3 år til at forberede sig fra der er tilgået information 
eller dette tillæg er vedtaget. 
 
Tillægget er vedtaget d. 8. april 2013 i Byrådet. 
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Bilag 1 Oversigtskort status og plan 
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Bilag 2 Matrikelkort for ejendomme, der skal 
separatkloakeres 
  





Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Bygrunde 1 a 7 2017

Ringsted Bygrunde 1 ab 7 2017

Ringsted Bygrunde 1 ac 7 2017

Ringsted Bygrunde 1 m 7 2017

Ringsted Bygrunde 1 q 7 2017

Ringsted Bygrunde 1 z 7 2017

Ringsted Bygrunde 1 æ 7 2017

Ringsted Bygrunde 1 ø 7 2017

Ringsted Bygrunde 1 aa 7 2017

Ringsted Bygrunde 29 a 8 2018

Ringsted Bygrunde 29 c 8 2018

Ringsted Bygrunde 29 d 8 2018

Ringsted Bygrunde 29 e 8 2018

Ringsted Bygrunde 29 f 8 2018

Ringsted Bygrunde 29 g 8 2018

Ringsted Bygrunde 29 h 8 2018

Ringsted Bygrunde 30 a 8 2018

Ringsted Bygrunde 30 b 8 2018

Ringsted Bygrunde 31 b 8 2018

Ringsted Bygrunde 32 b 8 2018

Ringsted Bygrunde 32 c 8 2018

Ringsted Bygrunde 33 8 2018

Ringsted Bygrunde 34 8 2018

Ringsted Bygrunde 35 b 8 2018

Ringsted Bygrunde 38 8 2018

Ringsted Bygrunde 39 8 2018

Ringsted Bygrunde 40 b 3 2015

Ringsted Bygrunde 40 c 3 2015

Ringsted Bygrunde 41 a 3 2015

Ringsted Bygrunde 41 b 3 2015

Ringsted Bygrunde 42 a 3 2015

Ringsted Bygrunde 42 b 3 2015

Ringsted Bygrunde 44 3 2015

Ringsted Bygrunde 45 b 3 2015

Ringsted Bygrunde 46 3 2015

Ringsted Bygrunde 47 a 3 2015

Ringsted Bygrunde 47 b 3 2015

Ringsted Bygrunde 48 3 2015

Ringsted Bygrunde 51 a 3 2015

Ringsted Bygrunde 52 a 3 2015

Ringsted Bygrunde 52 c 3 2015

Ringsted Bygrunde 52 d 3 2015

Ringsted Bygrunde 53 0 2015

Ringsted Bygrunde 55 c 3 2015

Ringsted Bygrunde 55 d 3 2015

Ringsted Bygrunde 55 e 3 2015

Ringsted Bygrunde 55 f 3 2015

Ringsted Bygrunde 120 d 7 2017



Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Bygrunde 120 e 7 2017

Ringsted Bygrunde 120 f 7 2017

Ringsted Bygrunde 120 g 7 2017

Ringsted Bygrunde 120 h 7 2017

Ringsted Bygrunde 120 k 7 2017

Ringsted Bygrunde 120 q 7 2017

Ringsted Bygrunde 120 r 7 2017

Ringsted Bygrunde 120 s 7 2017

Ringsted Bygrunde 120 t 7 2017

Ringsted Bygrunde 120 u 7 2017

Ringsted Bygrunde 121 ah 7 2017

Ringsted Bygrunde 121 u 7 2017

Ringsted Bygrunde 121 v 7 2017

Ringsted Bygrunde 121 x 7 2017

Ringsted Bygrunde 121 ø 7 2017

Ringsted Bygrunde 149 a 5 2015

Ringsted Bygrunde 149 c 7 2017

Ringsted Bygrunde 149 d 7 2017

Ringsted Bygrunde 149 e 7 2017

Ringsted Bygrunde 149 f 5 2015

Ringsted Bygrunde 149 g 7 2017

Ringsted Bygrunde 149 h 5 2015

Ringsted Bygrunde 149 i 5 2015

Ringsted Bygrunde 149 k 5 2015

Ringsted Bygrunde 149 l 5 2015

Ringsted Bygrunde 149 m 5 2015

Ringsted Bygrunde 149 q 7 2017

Ringsted Bygrunde 149 r 5 2015

Ringsted Bygrunde 149 v 5 2015

Ringsted Bygrunde 150 a 7 2017

Ringsted Bygrunde 150 b 5 2015

Ringsted Bygrunde 151 5 2015

Ringsted Bygrunde 152 d 8 2018

Ringsted Bygrunde 152 e 8 2018

Ringsted Bygrunde 152 f 8 2018

Ringsted Bygrunde 158 a 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 b 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 c 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 d 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 e 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 f 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 g 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 h 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 i 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 k 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 l 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 m 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 n 7 2017



Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Bygrunde 158 o 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 p 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 r 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 t 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 v 7 2017

Ringsted Bygrunde 158 aa 7 2017

Ringsted Bygrunde 159 a 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 ag 7 2017

Ringsted Bygrunde 159 ai 7 2017

Ringsted Bygrunde 159 d 7 2017

Ringsted Bygrunde 159 e 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 f 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 g 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 h 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 i 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 l 7 2017

Ringsted Bygrunde 159 m 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 n 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 o 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 p 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 q 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 r 5 2015

Ringsted Bygrunde 159 t 7 2017

Ringsted Bygrunde 159 u 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 ae 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 ak 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 am 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 b 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 c 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 d 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 e 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 f 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 g 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 h 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 i 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 k 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 m 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 o 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 p 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 r 7 2017

Ringsted Bygrunde 160 s 7 2017

Ringsted Bygrunde 164 a 5 2015

Ringsted Bygrunde 164 ac 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 ad 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 ae 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 af 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 ag 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 ah 3 2015



Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Bygrunde 164 ai 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 ak 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 al 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 am 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 an 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 ao 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 ap 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 as 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 at 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 au 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 av 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 ax 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 az 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 aæ 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 aø 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 b 5 2015

Ringsted Bygrunde 164 ba 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 bb 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 bc 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 bd 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 c 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 d 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 e 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 f 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 g 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 k 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 l 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 n 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 o 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 p 8 2018

Ringsted Bygrunde 164 r 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 v 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 x 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 y 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 z 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 æ 3 2015

Ringsted Bygrunde 164 aa 3 2015

Ringsted Bygrunde 165 5 2015

Ringsted Bygrunde 166 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 a 3 2015

Ringsted Bygrunde 167 b 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 c 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 d 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 e 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 f 8 2018

Ringsted Bygrunde 167 g 8 2018

Ringsted Bygrunde 167 h 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 i 5 2015



Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Bygrunde 167 k 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 l 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 m 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 n 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 o 8 2018

Ringsted Bygrunde 167 p 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 q 5 2015

Ringsted Bygrunde 167 r 3 2015

Ringsted Bygrunde 167 s 3 2015

Ringsted Bygrunde 167 t 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 a 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 b 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 c 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 d 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 e 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 f 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 g 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 h 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 i 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 k 5 2015

Ringsted Bygrunde 168 l 5 2015

Ringsted Bygrunde 169 5 2015

Ringsted Bygrunde 170 5 2015

Ringsted Bygrunde 171 a 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 171 b 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 172 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 175 a 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 175 b 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 175 c 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 175 d 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 175 e 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 176 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 177 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 178 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 179 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 180 6 2015‐2016

Ringsted Bygrunde 206 7 2017

Ringsted Markjorder 7 a 0 2015

Ringsted Markjorder 7 e 0 2015

Ringsted Markjorder 7 q 0 2015

Ringsted Markjorder 7 t 0 2015

Ringsted Markjorder 15 a 0 2015

Ringsted Markjorder 15 aa 0 2015

Ringsted Markjorder 15 ab 0 2015

Ringsted Markjorder 15 ad 0 2015

Ringsted Markjorder 15 ae 0 2015

Ringsted Markjorder 15 c 0 2015

Ringsted Markjorder 15 d 0 2015



Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Markjorder 15 m 0 2015

Ringsted Markjorder 15 n 0 2015

Ringsted Markjorder 15 o 0 2015

Ringsted Markjorder 15 p 0 2015

Ringsted Markjorder 15 q 0 2015

Ringsted Markjorder 15 r 0 2015

Ringsted Markjorder 15 s 0 2015

Ringsted Markjorder 15 t 0 2015

Ringsted Markjorder 15 u 0 2015

Ringsted Markjorder 15 v 0 2015

Ringsted Markjorder 15 æ 0 2015

Ringsted Markjorder 16 m 0 2015

Ringsted Markjorder 20 a 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 ab 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 ac 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 af 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 ah 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 ak 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 al 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 am 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 ap 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 aq 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 ar 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 as 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 au 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 av 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 ax 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 ay 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 aæ 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 aø 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 b 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 ba 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bb 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bc 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bd 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 be 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bf 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bg 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bh 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bi 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bk 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bl 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bm 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bn 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bo 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bp 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bq 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 br 6 2015‐2016



Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Markjorder 20 bt 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bu 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bv 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bx 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 by 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 bæ 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 c 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 d 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 e 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 f 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 k 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 l 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 m 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 n 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 o 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 p 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 q 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 r 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 t 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 u 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 v 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 y 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 z 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 æ 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 ø 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 20 aa 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 43 ad 0 2014

Ringsted Markjorder 43 ae 0 2014

Ringsted Markjorder 43 ah 0 2014

Ringsted Markjorder 43 ai 0 2014

Ringsted Markjorder 43 ak 0 2014

Ringsted Markjorder 43 ao 0 2014

Ringsted Markjorder 43 ap 0 2014

Ringsted Markjorder 43 aq 0 2014

Ringsted Markjorder 43 ar 0 2014

Ringsted Markjorder 43 bu 0 2014

Ringsted Markjorder 43 d 0 2014

Ringsted Markjorder 43 o 0 2014

Ringsted Markjorder 43 p 0 2014

Ringsted Markjorder 43 q 0 2014

Ringsted Markjorder 43 r 0 2014

Ringsted Markjorder 43 s 0 2014

Ringsted Markjorder 43 t 0 2014

Ringsted Markjorder 43 u 0 2014

Ringsted Markjorder 43 v 0 2014

Ringsted Markjorder 43 x 0 2014

Ringsted Markjorder 43 y 0 2014

Ringsted Markjorder 43 z 0 2014



Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Markjorder 43 æ 0 2014

Ringsted Markjorder 43 ø 0 2014

Ringsted Markjorder 43 aa 0 2014

Ringsted Markjorder 44 ab 0 2014

Ringsted Markjorder 44 ac 0 2014

Ringsted Markjorder 44 ad 0 2014

Ringsted Markjorder 44 af 0 2014

Ringsted Markjorder 44 ah 0 2014

Ringsted Markjorder 44 ak 0 2014

Ringsted Markjorder 44 al 0 2014

Ringsted Markjorder 44 am 0 2014

Ringsted Markjorder 44 an 0 2014

Ringsted Markjorder 44 ao 0 2014

Ringsted Markjorder 44 aq 0 2014

Ringsted Markjorder 44 ar 0 2014

Ringsted Markjorder 44 au 0 2014

Ringsted Markjorder 44 av 0 2014

Ringsted Markjorder 44 ax 0 2014

Ringsted Markjorder 44 ay 0 2014

Ringsted Markjorder 44 aæ 0 2014

Ringsted Markjorder 44 bk 0 2014

Ringsted Markjorder 44 f 0 2014

Ringsted Markjorder 44 k 0 2014

Ringsted Markjorder 44 l 0 2014

Ringsted Markjorder 44 m 0 2014

Ringsted Markjorder 44 n 0 2014

Ringsted Markjorder 44 o 0 2014

Ringsted Markjorder 44 p 0 2014

Ringsted Markjorder 44 r 0 2014

Ringsted Markjorder 44 s 0 2014

Ringsted Markjorder 44 t 0 2014

Ringsted Markjorder 44 u 0 2014

Ringsted Markjorder 44 v 0 2014

Ringsted Markjorder 44 x 0 2014

Ringsted Markjorder 44 y 0 2014

Ringsted Markjorder 44 z 0 2014

Ringsted Markjorder 44 æ 0 2014

Ringsted Markjorder 44 ø 0 2014

Ringsted Markjorder 44 aa 0 2014

Ringsted Markjorder 45 b 3 2015

Ringsted Markjorder 56 b 9 2019

Ringsted Markjorder 56 c 9 2019

Ringsted Markjorder 56 d 9 2019

Ringsted Markjorder 56 e 9 2019

Ringsted Markjorder 56 f 9 2019

Ringsted Markjorder 56 g 9 2019

Ringsted Markjorder 56 h 9 2019

Ringsted Markjorder 56 i 9 2019



Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Markjorder 56 k 9 2019

Ringsted Markjorder 57 ab 9 2019

Ringsted Markjorder 57 c 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 57 d 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 57 e 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 57 f 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 57 g 6 2015‐2016

Ringsted Markjorder 57 h 9 2019

Ringsted Markjorder 57 i 9 2019

Ringsted Markjorder 57 k 9 2019

Ringsted Markjorder 57 l 9 2019

Ringsted Markjorder 57 m 9 2019

Ringsted Markjorder 57 n 9 2019

Ringsted Markjorder 57 o 9 2019

Ringsted Markjorder 57 p 9 2019

Ringsted Markjorder 57 q 9 2019

Ringsted Markjorder 57 r 9 2019

Ringsted Markjorder 57 t 9 2019

Ringsted Markjorder 57 u 9 2019

Ringsted Markjorder 57 v 9 2019

Ringsted Markjorder 57 x 9 2019

Ringsted Markjorder 57 y 9 2019

Ringsted Markjorder 57 z 9 2019

Ringsted Markjorder 57 æ 9 2019

Ringsted Markjorder 57 ø 9 2019

Ringsted Markjorder 57 aa 9 2019

Ringsted Markjorder 58 a 10 2019‐2020

Ringsted Markjorder 58 c 2 2015

Ringsted Markjorder 58 e 2 2015

Ringsted Markjorder 58 f 2 2015

Ringsted Markjorder 58 h 10 2019‐2020

Ringsted Markjorder 58 k 4 2014‐2015

Ringsted Markjorder 60 a 11 2020

Ringsted Markjorder 60 ab 3 2015

Ringsted Markjorder 60 ac 3 2015

Ringsted Markjorder 60 bh 0 2015

Ringsted Markjorder 60 bi 11 2020

Ringsted Markjorder 60 bl 3 2015

Ringsted Markjorder 60 br 0 2015

Ringsted Markjorder 60 ca 2 2015

Ringsted Markjorder 60 cc 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cd 11 2020

Ringsted Markjorder 60 ce 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cf 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cg 11 2020

Ringsted Markjorder 60 ch 11 2020

Ringsted Markjorder 60 ci 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cl 11 2020



Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Markjorder 60 cm 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cn 11 2020

Ringsted Markjorder 60 co 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cp 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cq 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cr 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cs 11 2020

Ringsted Markjorder 60 ct 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cu 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cv 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cx 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cy 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cz 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cæ 11 2020

Ringsted Markjorder 60 cø 11 2020

Ringsted Markjorder 60 da 11 2020

Ringsted Markjorder 60 df 11 2020

Ringsted Markjorder 60 dp 2 2015

Ringsted Markjorder 60 dr 2 2015

Ringsted Markjorder 60 ds 2 2015

Ringsted Markjorder 60 dt 11 2020

Ringsted Markjorder 60 f 3 2015

Ringsted Markjorder 60 k 3 2015

Ringsted Markjorder 60 l 3 2015

Ringsted Markjorder 60 m 3 2015

Ringsted Markjorder 60 n 3 2015

Ringsted Markjorder 60 o 3 2015

Ringsted Markjorder 60 p 3 2015

Ringsted Markjorder 60 q 3 2015

Ringsted Markjorder 60 r 3 2015

Ringsted Markjorder 60 s 3 2015

Ringsted Markjorder 60 t 3 2015

Ringsted Markjorder 60 v 3 2015

Ringsted Markjorder 60 x 3 2015

Ringsted Markjorder 60 y 3 2015

Ringsted Markjorder 60 ø 3 2015

Ringsted Markjorder 60 aa 3 2015

Ringsted Markjorder 61 c 2 2015

Ringsted Markjorder 61 dq 2 2015

Ringsted Markjorder 61 f 2 2015

Ringsted Markjorder 61 g 2 2015

Ringsted Markjorder 61 h 2 2015

Ringsted Markjorder 61 i 2 2015

Ringsted Markjorder 61 k 2 2015

Ringsted Markjorder 61 l 2 2015

Ringsted Markjorder 61 n 2 2015

Ringsted Markjorder 61 o 2 2015

Ringsted Markjorder 61 p 2 2015



Ejerlav

Matrikel 

nr

matr  del 

nr Etape nr.

Årstal for 

udførelse

Ringsted Markjorder 61 q 2 2015

Ringsted Markjorder 61 r 2 2015

Ringsted Markjorder 61 s 2 2015

Skt. Jørgensgård, Ringsted Jo 1 d 0 2015
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Bilag 3 Oversigt semiseparering 
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Bilag 4 Etapeopdeling 
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Bilag 5 Kloakfornyelses- og saneringsplan for det 
fælleskloakerede afløbssystem i Ringsted By, september 
2011. 
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Bilag 6 Kloakseparering af oplandet til Kværkeby Bæk, 
Projektforslag, september 2012. 
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